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1. Inleiding

Op 17 november 2023 heeft Enexis Netbeheer B.V. (hierna: ‘Enexis’) een vooraankondiging structurele
congestie voor afname gedaan voor het deelnet gevoed vanuit het HS/MS-station Uden Blok B. Als
gevolg van de toegenomen vraag naar transportcapaciteit door groot- en kleinverbruikers, is de beschik-
bare netcapaciteit in dit netdeel momenteel ontoereikend om alle gewenste transporten te kunnen faci-
literen. De congestie betreft het transport van elektriciteit die lokaal wordt afgenomen en vanuit het net
van TenneT naar het net van Enexis moet worden getransporteerd. Nieuwe aanvragen voor (het ver-
hogen van) transportcapaciteit voor afname worden sinds de vooraankondiging van structurele conges-
tie op de wachtlijst geplaatst.

Een tijdelijke oplossing in geval van transportschaarste is het toepassen van congestiemanagement,
waarbij Enexis grootzakelijke klanten vraagt om bij dreigende overbelasting de transportvraag tijdelijk
aan te passen tegen een financiéle vergoeding. Congestiemanagement is voorzien als overbruggings-
maatregel totdat het net is uitgebreid of verzwaard en weer in alle gewenste transporten kan worden
voorzien.

Dit rapport geeft de resultaten weer van het uitgevoerde onderzoek naar de mogelijkheden voor toe-
passing van congestiemanagement in het deelnet dat wordt gevoed vanuit het HS/MS-station Uden
Blok B voor transportschaarste met betrekking tot afname van elektriciteit. Het betreft een herziening
van het eerdere onderzoek gepubliceerd op 17 april 2025.

De analyses in dit rapport omtrent de verwachte congestie zijn gebaseerd op informatie waarover de
systeembeheerder ten tijde van het onderzoek de beschikking had. Als gevolg van wijzigingen in de
transportvraag van aangeslotenen, nieuwe aanvragen alsmede veranderende marktomstandigheden
kan de omvang van de transportschaarste wijzigen. Indien zich significante en structurele wijzigingen
voordoen, zal Enexis hiervan op haar website melding maken en/of dit onderzoek naar de toepassing
van congestiemanagement herzien.
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2. Congestiegebied en -periode

21.  Beschrijving van het congestiegebied

Het HS/MS-station Uden Blok B is het station dat het regionale net van Enexis ter plaatse verbindt met
het hoogspanningsnet van TenneT. Alle aangeslotenen die (direct of indirect) op HS/MS-station Uden
Blok B zijn aangesloten worden geraakt door de congestie. Het betreft midden- en laagspanningsaan-
sluitingen in (delen van) de gemeentes Bernheze, Boekel, Eindhoven, Land Van Cuijk, Maashorst, Mei-

erijstad en S Hertogenbosch.

Op de website van Enexis kunnen aangeslotenen van Enexis opzoeken op welk HS/MS-station en blok
zZij aangesloten zijn.

=
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Figuur 1. Geografische indicatie van het voorzieningsgebied van HS/MS-station Uden Blok B.

2.2. Congestieperiode

De structurele congestie zal voortduren totdat de geplande uitbreidingen van HS/MS-station Uden Blok
B zijn gerealiseerd. Conform de huidige planning is de verwachting dat de netverzwaring aan het eind
van 2028 gereed zal zijn.

De duur van de congestieperiode is daarmee circa 61 maanden, geteld vanaf 17 november 2023 (de
datum van de vooraankondiging) tot en met 31 december 2028 (het verwachte moment dat de congestie
zal zijn opgelost).

Dit rapport heeft betrekking op congestie op het HS/MS-station van Enexis. Mogelijk is er ook sprake
van congestie in een hoger gelegen netdeel van landelijke systeembeheerder TenneT. Als dat het geval
is, kan het langer duren voordat er transportcapaciteit ter beschikking komt voor klanten op de wachtlijst,
ook nadat Enexis haar congestie heeft opgelost.



https://www.enexis.nl/zakelijk/netcapaciteit/transportcapaciteit/afname
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3. Omvang van de congestie

3.1.  Aanwezige transportcapaciteit

De aanwezige transportcapaciteit is de maximale capaciteit die een net aan kan, met inachtneming van
de van toepassing zijnde netontwerpcriteria en operationele veiligheidsgrenzen. De aanwezige trans-
portcapaciteit op HS/MS-station Uden Blok B voor afname tot het moment van netverzwaring bedraagt
48,4 MW.

De beoordeling van de aanwezige transportcapaciteit heeft, alsmede alle analyses in dit rapport, be-
trekking op de N-1 veilige transportcapaciteit. De enkelvoudige storingsreserve kan niet worden losge-
laten aangezien het afnamecongestie betreft.

Bij het ontwerp van het net worden de relevante netontwerp- en bedrijfsvoeringscriteria uit de Systeem-
code Elektriciteit 2026 en het Besluit uitvalsituaties hoogspanningsnet gehanteerd. Bij het vaststellen
van de technische transportcapaciteit in relatie tot de operationele veiligheidsgrenzen zijn de specifica-
ties van de betreffende componenten door de fabrikant het uitgangspunt.

In specifieke gevallen kan door de systeembeheerder aanvullend beleid zijn vastgesteld over de beper-
king van de belasting van componenten of de hogere benutbaarheid van componenten. Hierbij wordt
rekening gehouden met het patroon van de verwachte belasting van de betreffende component in de
voorliggende situatie. Dit wordt dynamische belastbaarheid genoemd. De mogelijkheden tot dynami-
sche belastbaarheid kunnen per component en per locatie van de component (bijvoorbeeld inpandig of
in de buitenlucht) sterk verschillen.

De aanwezige transportcapaciteit wordt bepaald door de belastbaarheden van alle hiervoor relevante
componenten in het betreffende netdeel in ogenschouw te nemen. De aanwezige transportcapaciteit in
de afnamerichting kan verschillen van die in de invoedingsrichting. In een keten van componenten is de
component met de laagste belastbaarheid bepalend. De transportcapaciteit voor afname van HS/MS-
station Uden Blok B wordt beperkt door de vermogensschakelaar.

3.2.  Huidige benutting van het net

In Figuur 2 zijn de gerealiseerde transporten in 2025 van HS/MS-station Uden Blok B weergegeven.
Hierbij is gecorrigeerd voor meetfouten, noodmaatregelen of andere technische ingrepen.
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Figuur 2. Gerealiseerde transportbelasting voor afname op HS/MS-station Uden Blok B in 2025.

3.3. Beoordeling van de benodigde transportcapaciteit

De benodigde transportcapaciteit is gedefinieerd als de transportcapaciteit die nodig is om aan de vraag
naar transport van alle gecontracteerde aangeslotenen in een (deel)net te voldoen. Enexis heeft voor
HS/MS-station Uden Blok B een prognose opgesteld van de benodigde transportcapaciteit voor de ko-
mende jaren. Hierbij wordt een voorspelling gemaakt van de transporten gerelateerd aan reeds geac-
cordeerde nieuwe transportaanvragen en van de extra transportvraag als gevolg van natuurlijke groei.

Natuurlijke groei betreft de toename van de transportvraag als gevolg van intensiever gebruik van be-
staande aansluitingen. Deze toename vindt ‘autonoom’ plaats, er is namelijk geen sprake van een voor-
afgaand verzoek van een klant om de transportcapaciteit te verhogen. Voorbeelden van natuurlijke groei
zijn de toename van de teruglevering van huishoudelijke en kleinzakelijke aansluitingen als bijvoorbeeld
zonnepanelen worden geplaatst, of toename van de afname bij installatie van warmtepompen.

Voor de prognoses van natuurlijke groei in het kader van congestieonderzoeken maakt Enexis gebruik
van het Vertraagde Transitie scenario. De uitgangspunten en wijze van totstandkoming van dit scenario
worden nader beschreven in het rapport Verkenning Vertraagde Transitie (Scenario's Editie 2025).

In Figuur 3 is de verwachte benodigde transportcapaciteit weergegeven voor HS/MS-station Uden Blok
B voor 2028, het laatste jaar waarin congestie wordt voorzien. De figuren met de verwachte benodigde
transportcapaciteit voor de overige jaren in de congestieperiode zijn in Bijlage | opgenomen.



https://www.netbeheernederland.nl/publicatie/verkenning-vertraagde-transitie-scenarios-editie-2025
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Figuur 3. Prognose van de benodigde transportcapaciteit in 2028.

Omdat Enexis niet zal kunnen voorzien in de volledige vraag naar transportcapaciteit voor afname op
HS/MS-station Uden Blok B is er sprake van structurele congestie. De congestie zal zich op basis van

huidige aangeslotenen en reeds geaccordeerde transportaanvragen naar verwachting voor het eerst
voordoen in 2025.

In Tabel 1 is de omvang van de verwachte congestie per jaar opgenomen.

Tabel 1. Omvang van de verwachte congestie

Jaar Verwachte congestie (MW) Verwachte congestie (MWh)
2026 1,3 0,6
2027 1,6 1
2028 1,7 2

3.4.  Momenten waarop congestie optreedt

Omdat de daadwerkelijk optredende netbelasting sterk afhankelijk is van externe omstandigheden,
waaronder de weersomstandigheden, is het moment van optreden van fysieke congestie niet exact te
voorspellen. Daarnaast neemt de omvang van de congestie, en daarmee het aantal momenten waarop
congestie optreedt, toe naarmate de congestieperiode verder vordert.

De kritieke momenten van de verwachte congestie zijn de piekmomenten waarop sprake is van een
hoge lokale vraag naar elektriciteit gecombineerd met weinig lokale opwek uit bijvoorbeeld zon en wind.
In het deelnet gevoed vanuit HS/MS-station Uden Blok B is de verwachting dat congestie plaats kan
vinden op de momenten opgenomen in Tabel 2.
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Tabel 2. Momenten waarop congestie naar verwachting optreedt

Maanden

oktober t/m februari werkdagen 7:00 - 21:00
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4. Technische analyse van het congestiegebied

4.1.  Bepaling van de technische grens

De technische grens voor toepassing van congestiemanagement bedraagt 100% van de aanwezige
transportcapaciteit vermeerderd met het aanwezige regelbaar vermogen, tot een maximum van 150%
van de aanwezige transportcapaciteit.

Voor afnamecongestie is het regelbaar vermogen gedefinieerd als vermogen dat overeenkomstig artikel
9.14, eerste lid, van de Systeemcode elektriciteit voor inzet beschikbaar is. Dit betreft het vermogen dat
reeds is vastgelegd in redispatch- en capaciteitsbeperkingscontracten en beschikbaar is voor inzet op
de meest kritieke momenten van congestie.

De aanwezige transportcapaciteit op HS/MS-station Uden Blok B bedraagt 48,4 MW voor afname.
Enexis schat het beschikbaar regelbaar vermogen voor afname in dit deelnet momenteel op 0,0 MW.

Op basis van bovenstaande is de technische grens voor de uitvoering van congestiemanagement voor
afname op HS/MS-station Uden Blok B op dit moment gelijk aan 48,4 MW. Uitgaande van de geprog-
nosticeerde groei van de vraag naar transportcapaciteit en de duur van de congestie, verwacht Enexis
dat de benodigde transportcapaciteit de huidige technische grens zal overschrijden. Indien additioneel
regelbaar vermogen beschikbaar komt (bijvoorbeeld door het contracteren van flexibel vermogen), kan
de technische grens in de toekomst mogelijk verhoogd worden.

4.2. Beoordeling van de kortsluitvastheid

Door de systeembeheerder worden kortsluitberekeningen uitgevoerd om te onderzoeken in hoeverre
het net kortsluitvast is. Door aansluiting van nieuwe klanten kunnen de kortsluitstromen hoger worden.
Voor HS/MS-station Uden Blok B ligt het op dit moment niet in de verwachting dat de aansluiting van
extra klanten tot kortsluitproblemen zal leiden.

4.3. Technische maatregelen voor een veilige bedrijfsvoering bij congestie-
management

In het net gevoed vanuit HS/MS-station Uden Blok B is netmonitoring mogelijk, maar is er beperkte
realtime monitoring van en schakelmogelijkheid voor individuele klanten mogelijk in geval van noodsi-
tuaties. De consequentie is dat de systeembeheerder bij toepassing van congestiemanagement groten-
deels afhankelijk is van de toegezegde respons van aangeslotenen. Hierbij bestaat het risico dat over-
belasting in het net kan ontstaan wanneer aangeslotenen niet tijdig de afgeroepen respons leveren. In
dat geval zal het transport aan (groepen) afnemers en/of invoeders worden onderbroken, bijvoorbeeld
omdat netdelen worden afgeschakeld of de beveiliging inschakelt om het net te beschermen.
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5. Financiéle analyse van het congestiegebied

5.1.  Bepaling van de financiéle grens

De financiéle grens voor toepassing van congestiemanagement bedraagt €1,02 maal de hoeveelheid
elektriciteit die met de aanwezige transportcapaciteit kan worden getransporteerd in dit congestiegebied
gedurende de periode waarvoor het congestiegebied is aangewezen.

Uitgaande van een congestieperiode van circa 61 maanden (zie paragraaf 2.2) en de aanwezige trans-
portcapaciteit van 48,4 MW bedraagt de financiéle grens van de congestie op HS/MS-station Uden Blok
B voor afname € 2.217.000.

5.2. Extratransportcapaciteit binnen de financiéle grens

Op basis van de geprognosticeerde groei van de vraag naar transportcapaciteit, de duur van de con-
gestieperiode en de verwachte kosten per eenheid inzet van congestiemanagement bepaalt Enexis
hoeveel congestiemanagement naar verwachting toegepast kan worden binnen de financiéle grens.
Voor het HS/MS-station Uden Blok B verwacht Enexis dat circa 8,5 MW extra transportcapaciteit (addi-
tioneel aan de aanwezige transportcapaciteit) voor afname gefaciliteerd kan worden totdat de verwachte
congestiekosten de financiéle grens bereiken.

10
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6. Toepasbaarheid van congestiemanagement

In paragraaf 3.3 is vastgesteld dat er sprake is van structurele congestie voor afname op HS/MS-station
Uden Blok B. In Tabel 3 zijn de criteria voor toepassing van congestiemanagement conform artikel 7.19
van de Systeemcode weergegeven.

ARTIKEL

7.19, tweede lid,
onderdeel a

Tabel 3. Criteria voor toepassing van congestiemanagement

UITZONDERINGSGROND

De systeembeheerder hoeft geen congestiemanage-
ment toe te passen als de periode van het verwachte
tekort aan beschikbare transportcapaciteit korter duurt
dan 1 jaar en het congestiegebied in drie jaar daar-
voor geen congestiegebied is geweest, of onderdeel
uitmaakte van een of meer congestiegebieden be-
heerd door de desbetreffende systeembeheerder.

BEOORDELING

Dit criterium is niet van toepas-
sing. De verwachte congestiepe-
riode bedraagt 61 maanden.

7.19, tweede lid,
onderdeel b

De systeembeheerder past geen niet-marktgeba-
seerde redispatch toe om de vraag naar transport van
verbruikende aangeslotenen te verminderen ten be-
hoeve van een verzoek als bedoeld in artikel 7.15,
eerste lid.

Omdat het afnamecongestie be-
treft, past Enexis geen niet-
marktgebaseerde redispatch
toe.

7.19, tweede lid,
onderdeel ¢

De systeembeheerder hoeft per congestiegebied
geen congestiemanagement toe te passen voor de
vraag naar transport waarvoor geldt dat de kosten
voor congestiemanagement gedurende de periode
vanaf de vooraankondiging als bedoeld in artikel 7.18,
eerste lid, tot het moment dat er geen sprake meer is
van een structureel tekort aan beschikbare transport-
capaciteit, groter is dan de financiéle grens.

Op basis van prognoses ver-
wacht Enexis dat bij overschrij-
ding van de aanwezige trans-
portcapaciteit met circa 8,5 MW
extra transportcapaciteit, de to-
tale congestiekosten de financi-
ele grens bereiken.

7.19, tweede lid,
onderdeel d

De systeembeheerder hoeft geen congestiemanage-
ment toe te passen voor de vraag naar transport
waarvoor de benodigde transportcapaciteit groter is
dan technische grens van de aanwezige transportca-
paciteit.

In paragraaf 4.1 is de technische
grens vastgesteld op 48,4 MW.

7.19, tweede lid,
onderdeel e

De technische grens als bedoeld in het tweede lid,
onderdeel d bedraagt 100% van de aanwezige trans-
portcapaciteit indien het beperkende systeemelement
gelegen is in het laagspanningsnet.

Dit criterium is niet van toepas-
sing. Het beperkende netele-
ment ligt niet in het laagspan-
ningsnet.

7.19, tweede lid,
onderdeel f

De systeembeheerder hoeft geen congestiemanage-
ment toe te passen voor de vraag naar transport
waardoor het toegestane kortsluitvermogen van het
net wordt overschreden.

Dit criterium is niet van toepas-
sing omdat het toegestane kort-
sluitvermogen van het net naar
verwachting niet overschreden

wordt.

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat in het geval van congestie op HS/MS-station Uden Blok B voor
afname congestiemanagement toegepast dient te worden tot aan de technische grens van congestie-
management van 48,4 MW. Dit komt overeen met het faciliteren van 0,0 MW transportcapaciteit boven
de aanwezig transportcapaciteit.

Het is echter de verwachting dat de benodigde transportcapaciteit de grens voor congestiemanagement
al overschrijdt, waardoor meer congestiemanagement benodigd is om te voldoen aan de vraag van
reeds aangeslotenen. De technische grens kan in de toekomst mogelijk verhoogd worden, bijvoorbeeld
door het contracteren van flexibel vermogen.
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7. Marktanalyse

71.  Wijze van marktuitvraag

Om te inventariseren in hoeverre er flexibel vermogen in het deelnet gevoed vanuit het HS/MS-station
Uden Blok B beschikbaar is om congestiemanagement toe te passen voor afname heeft Enexis de
volgende acties ondernomen:

e Allereerst heeft Enexis via haar website bekend gemaakt dat in het betreffende deelnet sprake
is van transportschaarste. Op deze webpagina, maar ook andere congestiemanagement-gere-
lateerde webpagina’s van Enexis, wordt aan partijen gevraagd om hun interesse in congestie-
management kenbaar te maken.

e Daarnaast heeft Enexis alle aangeslotenen in het deelnet met een gecontracteerd vermogen
gelijk aan of meer dan 100 kW voor afname via een notificatie-mail benaderd. De aangeslotenen
zijn hierin geinformeerd over de transportschaarste en worden uitgenodigd zich aan te melden
voor het leveren van congestiemanagementdiensten.

e Ook heeft Enexis een specifiek segment aan klanten (of hun CSP) persoonlijk benaderd om de
mogelijkheden tot het leveren van congestiemanagementdiensten te verkennen. Het gaat hier-
bij om alle potentiéle deelnemers die zich binnen het deelnet gevoed vanuit het HS/MS-station
Uden Blok B bevinden en die naar verwachting consistent flexibel vermogen kunnen aanbieden
om een bijdrage te leveren aan congestiemanagement. Er zijn in totaal 9 marktpartijen, die 9
aansluitingen vertegenwoordigen, op deze wijze benaderd.

7.2. Gecontracteerd congestiemanagement

In het deelnet gevoed vanuit het HS/MS-station Uden Blok B is er tot op heden één contract gesloten
voor het leveren van congestiemanagementdiensten voor afname aan Enexis. Dit contract represen-
teert een beschikbaarheid van circa 0,1 MW aan congestieregelvermogen.

7.3. Inzet verplicht congestiemanagement

Sinds 17 juni 2025 is er sprake van verplicht congestiemanagement voor afname in het deelnet gevoed
vanuit het HS/MS-station Uden Blok B. Dit houdt in dat grootzakelijke klanten met een gecontracteerd
en beschikbaar gesteld vermogen vanaf 1 MW verplicht worden om hun flexibele vermogen aan te
bieden. In het betreffende deelnet zijn er 5 aangeslotenen met een gecontracteerd vermogen vanaf 1
MW voor afname. Aangeslotenen waarvan het aannemelijk is dat zij een bijdrage kunnen leveren aan
het oplossen van de congestie op het elektriciteitsnet, zijn hierover benaderd.

12
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8. Conclusies

Enexis heeft een onderzoek uitgevoerd naar de toepasbaarheid van congestiemanagement voor af-
name in het deelnet gevoed vanuit het HS/MS-station Uden Blok B. Hieruit blijkt dat er sprake is van
structurele congestie tot naar verwachting 2028, het jaar waarin de geplande netuitbreiding gereed is.
In Tabel 4 zijn de belangrijkste gegevens over de congestieperiode weergegeven. In Bijlage Il zijn aan-
vullende gegevens over de congestieperiode opgenomen.

Tabel 4. Overzicht congestiegegevens

Aanwezige transportcapaciteit 48,4 MW

Benodigde transportcapaciteit 50,1 MW

Technische grens 48,4 MW

Financiéle grens € 2.217.000

Op basis van de resultaten van het onderzoek past Enexis congestiemanagement toe tot de technische
grens, welke overeenkomt met het faciliteren van 0,0 MW boven de aanwezige transportcapaciteit. Het
is echter de verwachting dat de benodigde transportcapaciteit de grens voor congestiemanagement al
overschrijdt. Hierdoor zal meer congestiemanagement benodigd zijn om te voldoen aan de vraag van
gecontracteerde aangeslotenen. Toepassing van congestiemanagement zal daarom niet leiden tot ex-
tra ruimte voor het kunnen honoreren van transportaanvragen. Het benodigde regelbaar vermogen hier-
voor is op dit moment nog niet (volledig) gecontracteerd. Uit het voorliggende congestiemanagement-
onderzoek blijkt dat niet uitgesloten kan worden dat er onvoldoende mogelijkheden zijn om de beno-
digde transportcapaciteit in overeenstemming te brengen met de aanwezige transportcapaciteit met
behulp van marktgebaseerde middelen.

Momenteel is er geen extra ruimte voor het kunnen honoreren van transportaanvragen van de wachtlijst
beschikbaar.

Indien additioneel regelbaar vermogen beschikbaar komt, kan mogelijk extra transportcapaciteit voor
de klanten op de wachtlijst beschikbaar komen. In dit geval zal Enexis hiervan op haar website melding
maken en/of een herziening van het congestiemanagementrapport publiceren.

Klanten met een aanvraag op de wachtlijst worden indien mogelijk ook benaderd voor het doen van een
aanbod voor congestiemanagement, waardoor eventueel aan hen transportcapaciteit kan worden toe-
gekend. Hierbij worden aanvragen beoordeeld op wachtlijstvolgorde, met inachtneming van maatschap-
pelijk prioriteren. Daarbij gelden wel aanvullende voorwaarden zodanig dat de hierdoor gerealiseerde
extra transporten niet leiden tot overschrijding van de technische grens en/of de financiéle grens aan
congestiemanagement.

Aanvragen die op dit moment niet gehonoreerd kunnen worden blijven op de wachtlijst staan. Het is de
verwachting dat pas op het moment dat de netverzwaring gereed is, structureel meer ruimte ontstaat
voor het kunnen honoreren van nieuwe transportaanvragen. Indien zich significante en structurele wij-
zigingen voordoen, zal Enexis hiervan op haar website melding maken en/of dit onderzoek naar de
toepassing van congestiemanagement herzien.
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Bijlage |: Prognoses van de benodigde transportcapaciteit per
jaar

In onderstaande figuren zijn de prognoses van de verwachte benodigde transportcapaciteiten opgeno-
men voor elk jaar van de congestieperiode. Het betreft prognoses op basis van de huidige aangeslote-
nen en reeds geaccordeerde transportaanvragen. Eventuele honorering van extra transportaanvragen
onder congestiemanagement zijn niet opgenomen in deze prognoses.
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Bijlage Il: Aanvullende gegevens over de congestieperiode
In deze bijlage zijn aanvullend gegevens over de congestieperiode opgenomen.

Wanneer geen congestiemanagement wordt toegepast, kunnen niet alle door gecontracteerde aange-
slotenen gewenste transporten worden gefaciliteerd. De omvang van de verwachte congestie en de
energie die naar verwachting wel getransporteerd kan worden, is opgenomen in Tabel 5.

Tabel 5. Congestiegegevens zonder toepassing congestiemanagement

Verwachte congestie

Niet getransporteerde ener-

Wel getransporteerde energie

LR ) gie (MWh) (MWh afname)
2026 1,3 0,6 177.000
2027 1,6 1 177.300
2028 1,7 2 178.200

Bij toepassing van congestiemanagement komt extra transportcapaciteit beschikbaar. In Tabel 6 is
weergegeven hoeveel extra transportcapaciteit naar verwachting per jaar van de congestieperiode be-
schikbaar komt. Ook is weergegeven hoeveel congestiemanagement hiervoor naar verwachting ingezet
dient te worden. Enexis maakt dagelijks een prognose van de netbelasting voor de komende dag, en
bepaalt op basis daarvan hoeveel congestiemanagement ingezet dient te worden. Omdat het niet mo-
gelijk is deze belasting exact te voorspellen, zal Enexis om het net veilig en betrouwbaar te bedrijven
meer congestieregelvermogen moeten afroepen en inzetten dan er daadwerkelijk congestie optreedt.
Hiermee is in de inschatting van het benodigde congestievolume reeds rekening gehouden. De extra
getransporteerde energie betreft het potentieel voor extra transporten. Of dit volume daadwerkelijk ge-
transporteerd wordt, hangt af van de daadwerkelijk optredende transportvraag van aangeslotenen.

Tabel 6. Congestiegegevens met toepassing congestiemanagement

Extra transportcapaciteit

Inzet congestiemanagement

Extra getransporteerde

(MW) (MWh) energie (MWh)
2026 1,3 3 0
2027 1,6 5 0
2028 1,7 9 0

In Tabel 7 is weergegeven welk vermogen en volume door de aangeslotenen in het congestiegebied
naar verwachting kan worden aangepast op basis van afgesloten overeenkomsten voor congestiema-
nagementdiensten.
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Tabel 7. Beschikbaar vermogen en volume congestiemanagement

Beschikbaar vermogen congestiema- Beschikbaar volume congestiemana-

LR nagement (MW) gement (MWh)
2026 0,0 0
2027 0,0 0
2028 0,0 0

In Tabel 8 zijn de verwachte kosten van congestiemanagement per jaar weergegeven voor de conges-
tieperiode. Deze kosten zijn gebaseerd op de huidige prognose van de omvang van de congestie en de
toepasbaarheid van congestiemanagement. De onderstaande bedragen zijn gebaseerd op de veron-
derstelling dat het benodigde congestieregelvermogen volledig gecontracteerd en inzetbaar is.

Tabel 8. Verwachte kosten van congestiemanagement

NEETY Kosten congestiemanagement (€)

2026 €2.000
2027 €3.000
2028 €5.000
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