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1. Inleiding 
Enexis Netbeheer B.V. (hierna: ‘Enexis’) ziet zich in het deelnet gevoed vanuit het HS/MS-station ‘s-
Hertogenbosch Noord blok A gesteld voor een grote hoeveelheid aanvragen voor nieuwe aansluitingen 
op het elektriciteitsnet. De huidige beschikbare netcapaciteit is momenteel ontoereikend om alle ge-
wenste transporten te faciliteren. Om deze reden heeft Enexis op 19 juni 2023 een vooraankondiging 
structurele congestie gedaan voor het deelnet gevoed vanuit het HS/MS-station ‘s-Hertogenbosch 
Noord blok A. De congestie betreft het transport van elektriciteit die lokaal wordt afgenomen en vanuit 
het net van TenneT naar het net van Enexis moet worden getransporteerd. 

Als er sprake is van (mogelijke) structurele congestie in het elektriciteitsnet doet Enexis daarvan melding 
aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Van congestie is sprake als de totale transportbehoefte 
groter is dan de aanwezige transportcapaciteit van het net in het betreffende gebied.  

Een tijdelijke oplossing in geval van transportschaarste is het toepassen van congestiemanagement, 
zoals benoemd in artikel 9.6, eerste lid, onderdeel d, van de Netcode Elektriciteit. Congestiemanage-
ment is voorzien als overbruggingsmaatregel totdat het net is uitgebreid of verzwaard en weer in alle 
gewenste transporten van aangeslotenen kan worden voorzien. 

De netbeheerder voert in dit geval een onderzoek uit naar de mogelijkheden voor toepassing van con-
gestiemanagement in het betreffende congestiegebied. Dit rapport geeft de weerslag van het uitge-
voerde onderzoek naar de toepassing van congestiemanagement in het deelnet dat wordt gevoed van-
uit het HS/MS-station ‘s-Hertogenbosch Noord blok A voor transportschaarste met betrekking tot af-
name van het net. Dit onderzoek strekt hiermee tot invulling van de verplichting tot het uitvoeren van 
een dergelijk onderzoek zoals vastgelegd in artikel 9.6, eerste lid, van de Netcode Elektriciteit. 

De berekeningen in dit rapport omtrent de verwachte congestie zijn gebaseerd op informatie waarover 
de netbeheerder ten tijde van het onderzoek de beschikking had. Als gevolg van wijzigingen in de trans-
portvraag van aangeslotenen, nieuwe aanvragen alsmede veranderende marktomstandigheden kan de 
omvang van de transportschaarste wijzigen. Indien zich significante en structurele wijzigingen voordoen 
zal de netbeheerder hiervan op zijn website melding maken en/of een nieuw onderzoek naar de toe-
passing van congestiemanagement uitvoeren. 

Het rapport is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van het congestiegebied. Hoofd-
stuk 3 bevat een inschatting van de verwachte omvang en duur van de congestie. Hoofdstuk 4 geeft 
een technische analyse van het congestiegebied en de mogelijkheden voor het toepassen van conges-
tiemanagement. In hoofdstuk 5 wordt de financiële grens voor uitvoering van congestiemanagement 
bepaald. Hoofdstuk 6 bevat een beoordeling van de markt voor contractering van congestieregelver-
mogen. Hoofdstuk 7 sluit af met de conclusie over de mogelijke toepassing van congestiemanagement 
in het deelnet dat gevoed wordt vanuit het HS/MS-station ‘s-Hertogenbosch Noord blok A.  
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2. Congestiegebied 

2.1. Vooraankondiging 
Op 19 juni 2023 is een vooraankondiging voor structurele congestie in geval van afname van elektriciteit 
van het net gedaan voor het deelnet gevoed vanuit het HS/MS-station ‘s-Hertogenbosch Noord blok A. 
Deze vooraankondiging is te vinden op: https://www.enexis.nl/zakelijk/aansluitingen/congestie-onder-
zoeken/noord-brabant/s-hertogenbosch-noord-ea.  

2.2. Beschrijving van het congestiegebied 
Alle klanten die (direct of indirect) op HS/MS-station ‘s-Hertogenbosch Noord blok A zijn aangesloten 
worden geraakt door de congestie. De congestie betreft afnamecongestie, hetgeen wil zeggen dat le-
vering door het net aan aangeslotenen in dit gebied niet op alle momenten mogelijk is. Het HS/MS-
station ‘s-Hertogenbosch Noord blok A is het station dat het regionale net van Enexis ter plaatse verbindt 
met het hoogspanningsnet van TenneT.  

Het indicatieve gebied waarop de verwachte structurele congestie zoals beschreven in dit rapport van 
toepassing is, is in Figuur 1 weergegeven. Als toevoeging zijn tevens de MS-kabels (lijnen) en MS-
stations weergegeven die zich bevinden in dit gebied. 

 
Figuur 1. Geografische indicatie van het voorzieningsgebied van HS/MS-station ‘s-Hertogenbosch Noord blok A. 

https://www.enexis.nl/zakelijk/aansluitingen/congestie-onderzoeken/noord-brabant/s-hertogenbosch-noord-ea
https://www.enexis.nl/zakelijk/aansluitingen/congestie-onderzoeken/noord-brabant/s-hertogenbosch-noord-ea
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Tabel 1. Postcodetabel op basis van viercijferige postcodes van het voorzieningsgebied van HS/MS-station ‘s-
Hertogenbosch Noord blok A. 

Viercijferige postcodes van het voorzieningsgebied van HS/MS-station ‘s-
Hertogenbosch Noord blok A 

5211 5237 5252 
5213 5241 5258 
5215 5242 5275 
5221 5243 5381 
5222 5244 5382 
5223 5245 5386 
5232 5246 5391 
5234 5247 5392 
5235 5248 5397 
5236 5249 5398 

 

Tabel 1 geeft in de vorm van viercijferige postcodes een indicatie van de geografische omvang van het 
voorzieningsgebied van het HS/MS-station ‘s-Hertogenbosch Noord blok A. Hierbij moet worden opge-
merkt dat deze tabel niet volledig overeenkomt met het congestiegebied omdat sommige viercijferige 
postcodegebieden deels ook toebehoren aan het voorzieningsgebied van andere HS/MS-stations. 

2.3. Verwijzing naar EAN’s van grootverbruikers in dit congestiegebied 
In bijlage A is een lijst opgenomen met de EAN codes van de aanwezige grootverbruikers in het voor-
zieningsgebied van HS/MS-station ‘s-Hertogenbosch Noord blok A.  
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3. Omvang van de congestie 

3.1. Beoordeling van de aanwezige transportcapaciteit 
Bij de vaststelling van de aanwezige transportcapaciteit bepaalt de zwakste schakel de sterkte van de 
keten. De transportcapaciteit voor afname van HS/MS-station ‘s-Hertogenbosch Noord blok A wordt 
beperkt door het railsysteem. De aanwezige transportcapaciteit op HS/MS-station ‘s-Hertogenbosch 
Noord blok A voor afname, tot het moment van netverzwaring, is weergegeven in Tabel 2. 

Tabel 2. Aanwezige transportcapaciteit voor afname op HS/MS-station ‘s-Hertogenbosch Noord blok A. 

JAAR AANWEZIGE TRANSPORTCAPACITEIT 
2023 72 MW 
2024 72 MW 
2025 72 MW 
2026 72 MW 

 

De maximale transportcapaciteit voor afname op HS/MS-station ‘s-Hertogenbosch Noord blok A be-
draagt 72 MW. De enkelvoudige storingsreserve kan niet worden losgelaten aangezien de het afname-
congestie betreft. 

3.2. Van toepassing zijnde netontwerpcriteria 
Bij het ontwerp van het net worden de relevante netontwerp- en bedrijfsvoeringscriteria uit de Netcode 
Elektriciteit en het Besluit uitvalsituaties hoogspanningsnet gehanteerd. Daar waar nodig wordt hierbij 
de enkelvoudige storingsreserve in acht genomen, daar waar mogelijk en toegestaan – dus zonder dat 
de betrouwbaarheid van het net en de leveringszekerheid voor afnemers hierdoor onevenredig worden 
verminderd – wordt de enkelvoudige storingsreserve losgelaten. 

In het vaststellen van de technische transportcapaciteit in relatie tot de operationele veiligheidsgrenzen 
zijn de specificaties van de betreffende componenten door de fabrikant het uitgangspunt. In specifieke 
gevallen kan door de netbeheerder aanvullend beleid zijn vastgesteld over de beperking van de belas-
ting van componenten of de hogere benutbaarheid van componenten. Hierbij wordt dan rekening ge-
houden met het patroon van de verwachte belasting van de betreffende component in de voorliggende 
situatie. Dit wordt dynamische belastbaarheid genoemd. De mogelijkheden tot dynamische belastbaar-
heid kunnen per component en per locatie van de component (bijvoorbeeld inpandig of in de buitenlucht) 
sterk verschillen.  

De aanwezige transportcapaciteit wordt bepaald door de belastbaarheden van alle hiervoor relevante 
componenten in het betreffende netdeel in ogenschouw te nemen. In een keten van componenten is de 
component met de laagste belastbaarheid bepalend.  

3.3. Huidige benutting van het net 
In Figuur 2 zijn de gerealiseerde transporten in 2022 van HS/MS-station ‘s-Hertogenbosch Noord blok 
A weergegeven.  
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Figuur 2. Gemeten transportbelasting op HS/MS-station ‘s-Hertogenbosch Noord blok A in 2022. Een positieve 
waarde representeert afname van het hoogspanningsnet. De aanwezige transportcapaciteit voor afname bedraagt 
72 MW. 

3.4. Beoordeling van de benodigde transportcapaciteit 
Enexis heeft voor HS/MS-station ‘s-Hertogenbosch Noord blok A prognoses opgesteld van de ver-
wachte behoefte aan transportcapaciteit voor de komende jaren. Om rekening te houden met onzeker-
heden in de toekomstige ontwikkelingen, wordt gewerkt met verschillende scenario's. De wijze van tot-
standkoming van deze scenario's wordt nader beschreven in het meest recente Investeringsplan van 
Enexis.  

Scenario’s 
Binnen elk scenario worden de voor het elektriciteitsnet belangrijke ontwikkelingen gekwantificeerd, zo-
als de verwachte toename van het aantal zonnepanelen, het aantal windturbines, het aantal nieuwe 
woningen, de elektrificatie van de industrie, enzovoort. Deze ontwikkelingen worden voor het hele voor-
zieningsgebied van Enexis in kaart gebracht en geografisch toegekend aan de verschillende stations. 
Deze ontwikkelingen omvatten zowel de natuurlijke groei van kleinverbruikers als de verwachte ontwik-
keling van de transportvraag van grootzakelijke afnemers. 

De ontwikkelingen in de eerste jaren van de zichtperiode zijn mede gebaseerd op concrete aanvragen 
van klanten voor een nieuwe aansluiting. De voorziene ontwikkelingen leiden uiteindelijk tot een grotere 
behoefte aan transportcapaciteit in het net van Enexis.  

Autonome groei 
De toegenomen vraag naar transportcapaciteit komt behalve door verzoeken om een nieuwe aansluiting 
of verzwaring van een aansluiting ook door intensiever gebruik van de bestaande aansluitingen. De 
toename van de benodigde transportcapaciteit als gevolg van dit laatste wordt aangeduid als 'autonome 
groei'. De benaming geeft aan dat deze toename ‘autonoom’ plaatsvindt. Er is namelijk geen sprake 
van een voorafgaand verzoek van een klant om de transportcapaciteit te verhogen. 

Voorbeelden van autonome groei zijn de toename van de teruglevering bij huishoudelijke en kleinzake-
lijke aansluitingen als bijvoorbeeld zonnepanelen worden geplaatst, of toename van de afname bij in-
stallatie van warmtepompen. Ook wanneer verbruikende afnemers een deel van hun elektriciteitsbe-
hoefte zelf gaan opwekken zal de omvang van de benodigde transportcapaciteit wijzigen. Doordat de 
netbeheerder in deze gevallen geen toestemming hoeft te verlenen, zal deze toenemende transportbe-
hoefte zich in de loop van de tijd laten zien. Om overbelasting van het net tijdens de duur van de trans-
portbeperking te voorkomen, moet de netbeheerder met het capaciteitsbeslag door de verwachte auto-
nome groei rekening houden. 

https://www.enexis.nl/over-ons/ons-investeringsplan
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Enexis schat de omvang van de extra vraag naar transportcapaciteit als gevolg van de autonome groei 
in op basis van de hierboven bovengenoemde prognoses. Hierbij worden modellen gebruikt om de 
spreiding van de autonome groei in het voorzieningsgebied van Enexis zo accuraat mogelijk in te schat-
ten. 

3.5. Vaststelling fysieke congestie 
Enexis bepaalt de voor de komende jaren benodigde transportcapaciteit op basis van de hierboven 
genoemde informatie. In Figuur 3 is de verwachte benodigde transportcapaciteit weergegeven voor 
HS/MS-station ‘s-Hertogenbosch Noord blok A voor 2026, het laatste jaar waarin congestie wordt voor-
zien. Hierbij is enkel rekening gehouden met de extra transportvraag als gevolg van natuurlijke groei en 
met de transporten die gerelateerd zijn aan reeds eerder geaccordeerde transportaanvragen van groot-
zakelijke afnemers. De figuren met de verwachte benodigde transportcapaciteit voor de overige jaren 
in de congestieperiode zijn in bijlage B opgenomen.  

De beschikbare transportcapaciteit zal niet voldoende zijn om in de volledige transportbehoefte te voor-
zien. De congestie zal zich naar verwachting voor het eerst voordoen in 2023. In Tabel 3 zijn enkele 
kentallen van de verwachte congestie per jaar opgenomen.  

 

Figuur 3. Prognose van de verwachte benodigde transportcapaciteit in 2026. 

Tabel 3. Verwachting van de transportschaarste in de komende jaren. 

JAAR VERWACHTE CONGESTIE IN 
MW 

NIET GETRANSPORTEERDE GELE-
VERDE ENERGIE IN MWH  

WEL GETRANSPORTEERDE, GELE-
VERDE ENERGIE IN MWH 

2023 7,5 MW 27 MWh 267.000 MWh 

2024 9,5 MW 54 MWh 264.000 MWh 

2025 14,9 MW 295 MWh 280.000 MWh 

2026 19,0 MW 772 MWh 286.000 MWh 

 

Omdat Enexis niet zal kunnen voorzien in de volledige vraag naar transportcapaciteit voor afname op 
HS/MS-station ‘s-Hertogenbosch Noord blok A is er sprake van structurele congestie. 
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3.6. Duur van de congestieperiode 
De structurele congestie zal voortduren totdat de geplande uitbreidingen in HS/MS-station ‘s-Hertogen-
bosch Noord blok A zijn gerealiseerd. Conform de planning zoals opgenomen in het investeringsplan is 
de verwachting dat de netverzwaring op 31 december 2026 gereed zal zijn.  
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4. Technische analyse van het congestiegebied 

4.1. Bepaling van de technische grens 
Artikel 9.10, tweede lid, onderdeel d, van de Netcode Elektriciteit bepaalt dat de netbeheerder geen 
congestiemanagement hoeft toe te passen voor de vraag naar transport waarvoor de benodigde trans-
portcapaciteit groter is dan technische grens van de aanwezige transportcapaciteit. Deze technische 
grens bedraagt 110% van de aanwezige transportcapaciteit vermeerderd met het aanwezige regelbaar 
vermogen, tot een maximum van 150% van de aanwezige transportcapaciteit. 

In de Begrippencode Elektriciteit is regelbaar vermogen gedefinieerd als het opgestelde vermogen van 
aangeslotenen dat in staat is om te reageren op een elektronisch sturingssignaal en door middel hiervan 
door de netbeheerder aangestuurd kan worden. Er is op dit moment is er geen sprake van regelbaar 
vermogen in het net achter HS/MS-station ‘s-Hertogenbosch Noord blok A.  

De aanwezige transportcapaciteit op HS/MS-station ‘s-Hertogenbosch Noord blok A bedraagt op dit 
moment 72 MW voor afname. Op basis van bovenstaande is de technische grens voor de uitvoering 
van congestiemanagement voor invoeding op HS/MS-station ‘s-Hertogenbosch Noord blok A gelijk aan 
79,2 MW. 

4.2. Beoordeling van de toelaatbare kortsluitvastheid 
Door de netbeheerder worden kortsluitberekeningen uitgevoerd om te onderzoeken in hoeverre het net 
kortsluitvast is. Door aansluiting van nieuwe klanten kunnen de kortsluitstromen hoger worden. Voor 
HS/MS-station ‘s-Hertogenbosch Noord blok A ligt het op dit moment niet in de verwachting dat de 
aansluiting van extra klanten tot kortsluitproblemen zal leiden. 

4.3. Technische maatregelen voor een veilige bedrijfsvoering bij congestie-
management 

In het net gevoed vanuit HS/MS-station ‘s-Hertogenbosch Noord blok A is netmonitoring mogelijk, maar 
er zijn geen mogelijkheden om op afstand te schakelen beschikbaar op de distributieringen. Verder is 
er beperkte realtime monitoring van en schakelmogelijkheid voor individuele klanten mogelijk in geval 
van noodsituaties.  

De consequentie is dat de netbeheerder bij toepassing van congestiemanagement grotendeels afhan-
kelijk is van de toegezegde respons van aangeslotenen. Hierbij bestaat het risico dat wanneer aange-
slotenen niet tijdig de afgeroepen respons leveren een overbelasting in het net kan ontstaan. In dat 
geval zal de beveiliging netdelen afschakelen en wordt het transport aan afnemers onderbroken. 
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5. Financiële analyse van het congestiegebied 

5.1. Bepaling van de financiële grens 
Artikel 9.10, tweede lid, onderdeel c, van de Netcode Elektriciteit bepaalt dat de netbeheerder in een 
congestiegebied geen congestiemanagement hoeft toe te passen voor de vraag naar transport waar-
voor geldt dat de kosten voor congestiemanagement gedurende de periode vanaf de vooraankondiging 
als bedoeld in artikel 9.9, eerste lid, tot het moment dat er geen sprake meer is van een structureel 
tekort aan beschikbare transportcapaciteit, groter zijn dan de financiële grens. Deze financiële grens 
bedraagt 1,02 maal de hoeveelheid elektriciteit die met de aanwezige transportcapaciteit kan worden 
getransporteerd in dit congestiegebied gedurende de periode waarvoor het congestiegebied is aange-
wezen. 

Uitgaande van een congestieperiode van circa 42 maanden, berekend vanaf de datum van de vooraan-
kondiging tot en met 31 december 2026, het verwachte moment dat de congestie zal zijn opgelost, 
bedraagt de financiële grens van de congestie op HS/MS-station ‘s-Hertogenbosch Noord blok A voor 
afname € 2.637.000.  

5.2. Extra transportcapaciteit binnen de financiële grens 
Uitgaande van de geprognosticeerde groei van de vraag naar transportcapaciteit en de duur van de 
congestie verwacht Enexis dat de congestiekosten van de transporten gerelateerd aan de verwachte 
autonome groei de financiële grens al overschrijden.  
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6. Marktanalyse 

6.1. Wijze van marktuitvraag 
Om te inventariseren in hoeverre er flexibel vermogen in het deelnet gevoed vanuit het HS/MS-station 
‘s-Hertogenbosch Noord blok A beschikbaar is om congestiemanagement toe te passen heeft Enexis 
de volgende acties ondernomen: 

 Allereerst heeft Enexis via haar website bekend gemaakt dat in het desbetreffende netgebied sprake 
is van transportschaarste. Op de relevante webpagina’s worden de mogelijke vormen van het leve-
ren van congestiemanagementdiensten, zoals het afsluiten van een capaciteitsbeperkend contract 
of door het uitbrengen van redispatch biedingen, nader toegelicht. Op deze webpagina, maar ook 
andere congestiemanagement-gerelateerde webpagina’s van Enexis, wordt aan partijen gevraagd 
om hun interesse in congestiemanagement kenbaar te maken. Dit gebeurt via de belangstellingsre-
gistratie waarnaar Enexis op de genoemde webpagina’s verwijst. Wanneer partijen aangeven inte-
resse te hebben, geeft Enexis aan welke mogelijkheden er zijn voor het aanbieden van de conges-
tiemanagementdiensten.  

 Naar aanleiding van de vooraankondiging structurele congestie heeft Enexis alle aangeslotenen in 
het deelnet gevoed vanuit het HS/MS-station ‘s-Hertogenbosch Noord blok A met een gecontrac-
teerd vermogen gelijk aan of meer dan 100 kW via een notificatie-mail benaderd. De aangeslotenen 
zijn hierin geïnformeerd over de transportschaarste. Verder wordt hen gevraagd om zich te oriënte-
ren op het leveren van congestiemanagementdiensten. Daarbij worden zij uitgenodigd om zich hier-
toe aan te melden bij Enexis via de belangstellingsregistratie. 

 Aanvullend op het bovenstaande heeft Enexis een specifiek segment aan klanten (of hun CSP) per-
soonlijk benaderd om de mogelijkheden tot het leveren van congestiemanagementdiensten te ver-
kennen. Het gaat hierbij om alle partijen die zich binnen het deelnet gevoed vanuit het HS/MS-station 
‘s-Hertogenbosch Noord blok Abevinden en die een beschikbaar vermogen groter dan of gelijk aan 
1 MW hebben en die naar verwachting consistent een significante bijdrage kunnen leveren aan het 
oplossen van congestie in het deelnet gevoed vanuit het HS/MS-station ‘s-Hertogenbosch Noord 
blok A. Enexis benadert dit specifieke segment van klanten (of hun CSP’s) zoals beschreven, omdat 
het bijdragen van deze partijen essentieel is voor het veilig bedrijven van congestiemanagement in 
lokale congestiegebieden zoals het deelnet gevoed vanuit het HS/MS-station ‘s-Hertogenbosch 
Noord blok A. 

 Daar waar in het geval van transportschaarste ruimte lijkt te zijn voor het accommoderen van nieuwe 
transportaanvragen van grootverbruikers, worden ook klanten op de wachtlijst benaderd voor het 
doen van een aanbod. Hierbij worden, aanvullend op de hierboven genoemde criteria, nieuwe aan-
vragen beoordeeld op volgorde van de datum van accordering van de door Enexis afgegeven offerte 
voor een aansluit- en transportovereenkomst, en zodanig dat de hierdoor gerealiseerde extra 
transporten niet leiden tot overschrijding van de technische grens en/of de verwachte kosten van 
congestiemanagement voor alle aangeslotenen, inclusief de nieuwe aangeslotenen, niet leiden tot 
overschrijding van de financiële grens. 

6.2. Aantal partijen 
Als resultaat van de marktuitvraag in het deelnet gevoed vanuit het HS/MS-station ‘s-Hertogenbosch 
Noord blok A zijn er 0 aansluitingen bereid gevonden voor het leveren van congestiemanagementdien-
sten aan Enexis. 0 van deze aansluitingen bieden hun flexibele vermogen aan op vrijblijvende basis, 
via vrije biedingen. Enexis heeft 27 partijen persoonlijk benaderd. Daarvan hebben 0 partijen, die 0 
aansluitingen vertegenwoordigen, contractuele afspraken gemaakt inzake het leveren van congestie-
managementdiensten.   

Dit resulteert erin dat er tot op heden geen partijen en aansluitingen zijn gevonden die bereid zijn om 
deel te nemen aan congestiemanagement in het deelnet gevoed vanuit het HS/MS-station ‘s-Hertogen-
bosch Noord blok A. Een overzicht hiervan is opgenomen in Tabel 4. 
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 CAPACITEITSBEPERKENDE 
CONTRACTEN 

BIEDPLICHTCONTRACTEN VRIJE BIEDINGEN 

Partijen 0 0 0 

EAN 0 0 0 

CSP 0 0 0 

BRP 0 0 0 

Tabel 4. Overzicht van de aangeboden congestiemanagementdiensten door de verschillende marktpartijen. 

6.3. Beschikbaar vermogen voor capaciteitsbeperking of redispatch 
Het totale vermogen dat beschikbaar gesteld is voor het deelnet gevoed vanuit het HS/MS-station ‘s-
Hertogenbosch Noord blok A voor het leveren van congestiemanagementdiensten op de meest kritische 
momenten van de verwachte congestie bedraagt in totaal 0 MW, waarvan 0 MW op basis van contrac-
tuele afspraken. Het vermogen is bepaald aan de hand van alle aansluitingen die zich via langetermijn-
overeenkomsten of marktgebaseerde redispatch hebben aangemeld en beschikken over flexibel ver-
mogen tijdens de bovengenoemde kritische momenten. 

De kritische momenten van de verwachte congestie in het genoemde deelnet vinden plaats in de maan-
den november tot en met fegbruari, binnen de tijdsvensters opgenomen in Tabel 5. 

MAAND DAGEN UREN 

November t/m Februari Maandag t/m vrijdag 07:00 – 10:00 uur 

November t/m Februari Maandag t/m vrijdag 15:00 – 21:00 uur 

Tabel 5. Tijdvensters waarbinnen congestie mogelijk is. 

Het vermogen wordt bepaald aan de hand van alle aansluitingen die zich via langetermijnovereenkom-
sten of marktgebaseerde redispatch hebben aangemeld en beschikken over flexibel vermogen tijdens 
de bovengenoemde kritische momenten. Tabel 6 licht toe hoe dit vermogen is onderverdeeld in de 
verschillende vormen van deelname. 

 CAPACITEITSBEPER-
KENDE CONTRACTEN 

BIEDPLICHTCONTRACTEN VRIJE BIEDINGEN 

2023 0 MW 0 MW 0 MW 

2024 0 MW 0 MW 0 MW 

2025 0 MW 0 MW 0 MW 

2026 0 MW 0 MW 0 MW 

Tabel 6. Aangeboden congestieregelvermogen onderscheiden naar type. 

6.4. Beschikbaar congestievolume 
Het gesommeerde volume dat, naar schatting, beschikbaar kan zijn in het deelnet gevoed vanuit het 
HS/MS-station ‘s-Hertogenbosch Noord blok A voor het leveren van congestieregelvermogen op de 
meest kritische momenten van de verwachte congestie bedraagt 0 MWh. Dit volume wordt bepaald 
voor alle aansluitingen die zich via langetermijnovereenkomsten of marktgebaseerde redispatch heb-
ben aangemeld en beschikken over flexibiliteit tijdens de bovengenoemde kritische momenten. In Ta-
bel 7 is een overzicht opgenomen van het aangeboden volume voor elk jaar van de congestieperiode. 
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JAAR BENODIGD VOLUME VOLUME VIA CAPACI-
TEITSBEPERKENDE 

CONTRACTEN 

VOLUME VIA BIED-
PLICHTCONTRACTEN 

VOLUME VIA VRIJE BIE-
DINGEN 

2023 108 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh 

2024 216 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh 

2025 1180 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh 

2026 3088 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh 

Tabel 7. Aangeboden volume van congestieregelvermogen onderscheiden naar type. 

6.5. Kwaliteit van de klantprognoses 
In het deelnet gevoed vanuit HS/MS-station ‘s-Hertogenbosch Noord blok A worden door afnemers 
prognoses aangeleverd, maar de volledigheid en kwaliteit daarvan zijn nog niet op het niveau dat voor 
het efficiënt kunnen uitvoeren van congestiemanagement noodzakelijk is. Daarmee geven de door af-
nemers ingediende prognoses Enexis op dit moment onvoldoende inzicht in de verwachte netbelas-
ting voor de volgende dag. Enexis zal daarom zelf dagelijks een inschatting (moeten) maken van de 
transportbehoefte van veel afnemers. Deze inschatting zal een lagere betrouwbaarheid hebben dan 
wanneer alle afnemers zelf hun prognoses opstellen en indienen. Dit leidt ertoe dat Enexis naar ver-
wachting meer regelvermogen zal moeten afroepen en inzetten dan in een situatie waarin alle afne-
mers dagelijks prognoses met een voldoende kwaliteit indienen. 

6.6. Markttoets toepasbaarheid congestiemanagement 
De markttoets dient ertoe om vast te stellen of er voldoende vertrouwen is dat, gedurende de verwachte 
periode van de congestie, te allen tijde voldoende congestieregelvermogen wordt aangeboden tegen 
een acceptabele prijs. Dit laatste houdt in dat ofwel één of meer partijen dit van meet af aan aanbieden 
in een langetermijncontract, ofwel dat op de toekomstige markt voor redispatch naar verwachting sprake 
zal zijn van voldoende mededinging. 

Indien één of meer partijen een aanbieding doen om gedurende de verwachte periode van de congestie 
te voorzien in de volledige behoefte aan congestieregelvermogen, kan volstaan worden met het afslui-
ten van deze langetermijnovereenkomst(en) om de beschikbaarheid van voldoende congestieregelver-
mogen tegen een acceptabele prijs te borgen. In het deelnet gevoed vanuit HS/MS-station ’s-Hertogen-
bosch-Noord Blok A heeft Enexis 0 MW vastgelegd in capaciteitsbeperkende contracten en 0 MW vast-
gelegd in biedplichtcontracten. Enexis heeft hiermee, naar verwachting, de beschikking over 0 MWh 
gecontacteerd congestieregelvolume van 2023 tot en met 2026, daar waar op jaarbasis uiteindelijk 3088 
MWh benodigd is voor deze periode. Hiermee wordt niet voldaan aan de toets op dekking van de be-
hoefte aan congestieregelvermogen vanuit langetermijncontracten. Hiermee is de toepassing van con-
gestiemanagement in het deelnet gevoed vanuit HS/MS-station ’s-Hertogenbosch-Noord Blok A op ba-
sis van langetermijncontracten alleen niet mogelijk. 

Om de toekomstige markt voor redispatch binnen het deelnet gevoed vanuit HS/MS-station ‘s-Herto-
genbosch Noord blok A te beoordelen, heeft Enexis een aantal toetsen uitgevoerd. Op basis hiervan is 
vastgesteld in hoeverre sprake is van een situatie waarbij te allen tijde voldoende congestieregelver-
mogen wordt aangeboden tegen een acceptabele prijs. Hiertoe is gekeken naar de verwachte mate van 
mededinging, en wel op de volgende aspecten:  

1. Toets op voldoende, onderling onafhankelijke marktpartijen 

Binnen het genoemde deelnet gevoed vanuit HS/MS-station ‘s-Hertogenbosch Noord blok A is er sprake 
van 0 onderling onafhankelijke partijen. Zij worden vertegenwoordigd door 0 onderling onafhankelijke 
CSPs en hun aansluitingen zijn ondergebracht bij 0 onderling onafhankelijke BRPs. De toetsing voor 
voldoende onderling onafhankelijke marktpartijen staat op zes verschillende partijen/CSPs/BRPs. Op 
basis hiervan stelt Enexis vast dat voor het genoemde deelnet geen sprake is van voldoende, onderling 
onafhankelijke marktpartijen. 
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2. Toets op voldoende liquiditeit 

Enexis heeft geanalyseerd in hoeverre er genoeg congestieregelvermogen in het deelnet gevoed vanuit 
HS/MS-station ‘s-Hertogenbosch Noord blok A beschikbaar is. Ten behoeve van een competitieve prijs-
stelling dient er zoveel vermogen te worden aangeboden dat op elk moment dat er congestie wordt 
verwacht, de grootste twee aanbieders van congestieregelvermogen niet noodzakelijk zijn om in de 
piekbehoefte te voorzien. Verder moet dit congestieregelvermogen voor alle relevante uren beschikbaar 
zijn. In het deelnet gevoed vanuit HS/MS-station ‘s-Hertogenbosch Noord blok A zijn de twee grootste 
aanbieders wel noodzakelijk om in de piekbehoefte te voldoen. Dit betekent dat het congestiegebied 
niet aan dit criterium voldoet.  

3. Beoordeling van de verwachte marktconcentratie 

Om te beoordelen of de markt voldoende competitief is, is ook de marktconcentratie beoordeeld. Aan 
de basis van deze beoordeling ligt de Herfindahl-Hirschman-index (HHI-index). In het deelnet gevoed 
vanuit HS/MS-station ‘s-Hertogenbosch Noord blok A is 0 MW beschikbaar voor redispatch, daarmee 
wordt niet voldaan aan dit criterium.  

Toetsen tijdens de uitvoering van congestiemanagement 

Tijdens het uitvoeren van congestiemanagement wordt straks ook beoordeeld in hoeverre de vergoe-
dingen die Enexis betaald voor de aangeboden volumes voor redispatch binnen het deelnet gevoed 
vanuit HS/MS-station ‘s-Hertogenbosch Noord blok A in lijn zijn met de hiervoor gedane aannames 
tijdens het uitvoeren van het congestiemanagement-onderzoek. Wanneer congestieregelvermogen 
duurder blijkt dan voorzien, bestaat het risico dat de financiële grens wordt overschreden. Verder wordt 
tijdens de uitvoering van congestiemanagement ook periodiek beoordeeld in hoeverre op de deelne-
mende aansluitingen voldoende betrouwbare prognoses worden ingediend. Het indienen van progno-
ses van onvoldoende kwaliteit kunnen leiden tot het intrekken van de CSP-kwalificatie op de betreffende 
aansluiting. Dit kan ervoor zorgen dat er niet meer voldaan kan worden aan de bovenstaande toetsen, 
en daarmee dus tot het niet langer mogelijk zijn van marktgebaseerd congestiemanagement in het con-
gestiegebied. 
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7. Toepasbaarheid van congestiemanagement 

7.1. Criteria voor toepassing van congestiemanagement 
Conform artikel 9.10, tweede lid, onder a, van de Netcode Elektriciteit hoeft de netbeheerder geen 
congestiemanagement toe te passen als de periode van het verwachte tekort aan beschikbare trans-
portcapaciteit korter duurt dan 1 jaar en het congestiegebied in drie jaar daarvoor geen congestiege-
bied is geweest, of onderdeel uitmaakte van een of meer congestiegebieden beheerd door de desbe-
treffende netbeheerder. Zoals aangegeven in paragraaf 3.6 is de periode van het verwachte fysieke 
tekort circa 42 maanden.  

Conform artikel 9.10, tweede lid, onder b, van de Netcode Elektriciteit hoeft de netbeheerder geen 
niet-marktgebaseerde redispatch toe te passen om de vraag naar transport van verbruikende aange-
slotenen te verminderen ten behoeve van een verzoek als bedoeld in artikel 9.6, eerste lid. Aan dit cri-
terium wordt voldaan. 

Conform artikel 9.10, tweede lid, onder c, van de Netcode Elektriciteit hoeft de netbeheerder geen 
congestiemanagement toe te passen voor de vraag naar transport waarvoor geldt dat de kosten voor 
congestiemanagement gedurende de periode vanaf de vooraankondiging als bedoeld in artikel 9.9, 
eerste lid, tot het moment dat er geen sprake meer is van een structureel tekort aan beschikbare 
transportcapaciteit, groter is dan de financiële grens. Op basis van prognoses verwacht Enexis dat de 
congestiekosten van de transporten gerelateerd aan de verwachte autonome groei de financiële grens 
al overschrijden. 

Conform artikel 9.10, tweede lid, onder d, van de Netcode Elektriciteit hoeft de netbeheerder geen 
congestiemanagement toe te passen voor de vraag naar transport waarvoor de benodigde transport-
capaciteit groter is dan technische grens van de aanwezige transportcapaciteit. In paragraaf 4.1 is de 
technische grens vastgesteld op 79,2 MW. 

Conform artikel 9.10, tweede lid, onder f, van de Netcode Elektriciteit hoeft de netbeheerder geen con-
gestiemanagement toe te passen voor de vraag naar transport waardoor het toegestane kortsluitver-
mogen van het net wordt overschreden. Zoals in paragraaf 4.2 is aangegeven wordt het toegestane 
kortsluitvermogen van het net in het voorliggende congestiegebied naar verwachting niet overschre-
den. 

Op basis van de marktanalyse, zoals beschreven in hoofdstuk 6, is op de meest kritische momenten 
circa 0 MW beschikbaar aan congestieregelvermogen.  

7.2. Mogelijkheid om congestiemanagement toe te passen 
De conclusies over de mogelijkheid om congestiemanagement toe te passen op basis van boven-
staande zijn tweeledig: 

 Omdat verwacht wordt dat de natuurlijke groei van afnemers van zodanige omvang is dat de be-
nodigde transportcapaciteit de aanwezige transportcapaciteit gedurende de congestieperiode 
overschrijdt, is artikel 9.7, eerste lid, van de Netcode Elektriciteit van toepassing. Dit artikel stelt 
dat wanneer in een net de beschikbare transportcapaciteit ontoereikend is en er geen sprake is 
van een verzoek om het doen van een aanbod voor het uitvoeren van transport maar van groei 
binnen de tussen de aangeslotenen en de netbeheerder overeengekomen capaciteit van de aan-
sluitingen, of wanneer binnen een congestiegebied de marktomstandigheden veranderen, de net-
beheerder de mogelijkheden onderzoekt om op korte termijn de benodigde transportcapaciteit en 
de aanwezige transportcapaciteit met elkaar in overeenstemming te brengen. 

Vooreerst zal worden geprobeerd om met de toepassing van marktgebaseerd congestiemanage-
ment overeenkomstig paragrafen 9.9 en 9.10 van de Netcode Elektriciteit het optreden van de fy-
sieke congestie op te lossen. Uit het voorliggende congestiemanagement-onderzoek blijkt dat niet 
uitgesloten kan worden dat er onvoldoende mogelijkheden zijn om de benodigde 
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transportcapaciteit in overeenstemming te brengen met de aanwezige transportcapaciteit met be-
hulp van marktgebaseerde middelen. In dit geval kan het noodzakelijk zijn dat Enexis, conform 
artikel 9.7, derde lid, een beroep zal moeten doen op de procedure overeenkomstig de paragrafen 
9.9 en 9.11 van de Netcode Elektriciteit om de benodigde transportcapaciteit te verlagen (capaci-
teitsbeperking en niet-marktgebaseerde redispatch). 

 Met betrekking tot de ontvangen verzoeken om het doen van een aanbod voor het uitvoeren van 
transport wordt geconcludeerd dat de toepassing van congestiemanagement niet mogelijk is. Van-
uit de markt is niet voldoende congestieregelvermogen aangeboden om congestiemanagement te 
kunnen toepassen. Omdat in het voorliggende deelnet sprake is van afnamecongestie stelt artikel 
9.10, tweede lid, onderdeel b, van de Netcode Elektriciteit dat geen niet-marktgebaseerde redis-
patch wordt toegepast ten behoeve van een verzoek als bedoeld in artikel 9.6, eerste lid, van de 
Netcode Elektriciteit. 

Op basis hiervan is artikel 9.6, derde lid, van de Netcode Elektriciteit van toepassing, dat stelt dat 
wanneer uit het congestiemanagement-onderzoek blijkt dat er geen of onvoldoende mogelijkheid 
is om de gevraagde transportcapaciteit en de beschikbare transportcapaciteit met elkaar in over-
eenstemming te brengen, de netbeheerder niet verplicht is om een aanbod te doen voor het uit-
voeren van transport als bedoeld in artikel 24, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998.  

De in dit rapport bij toepassing van congestiemanagement genoemde transportcapaciteit zal daarmee 
volledig worden benut voor het faciliteren van de toenemende vraag naar transportcapaciteit gerelateerd 
aan natuurlijke groei. Toepassing van congestiemanagement zal daarom vooralsnog niet leiden tot extra 
ruimte voor het kunnen honoreren van transportaanvragen van grootverbruikers. Wanneer alsnog vol-
doende congestieregelvermogen beschikbaar komt, kan dit wel mogelijk worden. In dit geval zal Enexis 
een update van het congestiemanagement-rapport publiceren. Op het moment dat de netverzwaring is 
gerealiseerd, ontstaat naar verwachting meer ruimte voor het kunnen honoreren van nieuwe transport-
aanvragen. 

Enexis blijft zich inspannen om congestieregelvermogen in de markt te contracteren zodat de inzet 
van niet-marktgebaseerde redispatch kan worden voorkomen en wellicht meer ruimte beschikbaar 
komt voor het honoreren van verzoeken om transport van afnemers. 

7.3. Beschikbare transportcapaciteit zonder toepassing van congestiema-
nagement 

Wanneer geen congestiemanagement wordt toegepast, kunnen niet alle door afnemers gewenste 
transporten worden gefaciliteerd. De omvang van de energie die wel getransporteerd kan worden, is 
opgenomen in Tabel 8. 

CONGESTIEJAAR TRANSPORTCAPACITEIT GETRANSPORTEERDE ENERGIE 
2023 72,0 MW 267.000 MWh 
2024 72,0 MW 264.000 MWh 
2025 72,0 MW 280.000 MWh 
2026 72,0 MW 286.000 MWh 

Tabel 8. De transporten die zonder toepassing van congestiemanagement kunnen worden gerealiseerd. 

7.4. Beschikbare transportcapaciteit met toepassing van congestiemanage-
ment 

Op basis van het bovenstaande leidt de toepassing van congestiemanagement tot een beperkte ver-
hoging van de in totaal beschikbare transportcapaciteit met toepassing van congestiemanagement. 
Deze extra transportcapaciteit is volledig benodigd voor het faciliteren van de verwachte autonome 
groei.  
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In Tabel 9 wordt weergegeven hoeveel transportcapaciteit voor afname op HS/MS-station ‘s-Herto-
genbosch Noord blok A, extra beschikbaar komt. Tevens is hierin opgenomen hoeveel MWh hierdoor 
naar verwachting in elk jaar extra kan worden getransporteerd. 

CONGESTIEJAAR EXTRA TRANSPORTCAPACITEIT EXTRA GETRANSPORTEERDE ENERGIE 
2023 7,5 MW 27 MWh 
2024 9,5 MW 54 MWh 
2025 14,9 MW 295 MWh 
2026 19,0 MW 772 MWh 

Tabel 9. De extra transporten die met toepassing van congestiemanagement kunnen worden gerealiseerd. 
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Bijlagen 
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A. Lijst met EAN-codes van grootverbruikers 

In onderstaande tabel worden de EAN codes genoemd van de relevante aangeslotenen met een ge-
contracteerd transportvermogen hoger dan 1 MW die door de transportschaarste worden geraakt.1 

871687910000003590 
871687910000035799 
871687910000035805 
871687910000035812 
871687910000035829 
871687910000035836 
871687910000035843 
871687910000035867 
871687910000035874 
871687910000035881 
871687910000035898 
871687910000035904 
871687910000035928 
871687910000049512 
871687910000063662 
871687910000063686 
871687910000063730 
871687910000064393 
871687910000064416 
871687910000064423 
871687910000064447 
871687910000064454 
871687910000064461 
871687910000064478 
871687910000064485 
871687910000064492 
871687910000064508 
871687910000064515 
871687910000064522 
871687910000064539 
871687910000064546 
871687910000064591 
871687910000064652 
871687910000065079 
871687910000065093 
871687910000065109 
871687910000065161 
871687910000065208 
871687910000065277 
871687910000065369 
871687910000065376 
871687910000065390 
871687910000065567 
871687910000065581 
871687910000065673 
871687910000065703 
871687910000065888 
871687910000066120 
871687910000066137 
871687910000066250 
871687910000066410 
871687910000066519 
871687910000066526 
871687910000066601 
871687910000069619 
871687910000069633 
871687910000069688 
871687910000069756 
871687910000069763 
871687910000069787 
871687910000073005 
871687910000073029 
871687910000073036 
871687910000073043 
871687910000073050 
871687910000073098 
871687910000073104 
871687910000073128 

871687910000073135 
871687910000073159 
871687910000085480 
871687910000085497 
871687910000085503 
871687910000085510 
871687910000085534 
871687910000085541 
871687910000085565 
871687910000085596 
871687910000085602 
871687910000085619 
871687910000085626 
871687910000085633 
871687910000085657 
871687910000085688 
871687910000085718 
871687910000085732 
871687910000085763 
871687910000085787 
871687910000085794 
871687910000085817 
871687910000085831 
871687910000085848 
871687910000085855 
871687910000085862 
871687910000085886 
871687910000085893 
871687910000085909 
871687910000085916 
871687910000085923 
871687910000085930 
871687910000085947 
871687910000085985 
871687910000085992 
871687910000086005 
871687910000086029 
871687910000086036 
871687910000086043 
871687910000086050 
871687910000086067 
871687910000086074 
871687910000086098 
871687910000086111 
871687910000086128 
871687910000086135 
871687910000086142 
871687910000086159 
871687910000086173 
871687910000086180 
871687910000086197 
871687910000207646 
871687910000208759 
871687910000212107 
871687910000213104 
871687910000214620 
871687910000214651 
871687910000214668 
871687910000214934 
871687910000215191 
871687910000217492 
871687910000218666 
871687910000245631 
871687910000246058 
871687910000246157 
871687910000248199 
871687910000248205 
871687910000248656 

871687910000249035 
871687910000249042 
871687910000249059 
871687910000249066 
871687910000249073 
871687910000249080 
871687910000249349 
871687910000249745 
871687910000251397 
871687910000251441 
871687910000251519 
871687910000252059 
871687910000252158 
871687910000253018 
871687910000254374 
871687910000257696 
871687910000260917 
871687910000261129 
871687910000261259 
871687910000261693 
871687910000262300 
871687910000263185 
871687910000264267 
871687910000265325 
871687910000269422 
871687910000272200 
871687910000272477 
871687910000272743 
871687910000273481 
871687910000273603 
871687910000274600 
871687910000274938 
871687910000275034 
871687910000275614 
871687910000275645 
871687910000275980 
871687910000276000 
871687910000276017 
871687910000277380 
871687910000277526 
871687910000277533 
871687910000278264 
871687910000278806 
871687910000281110 
871687910000282957 
871687910000283480 
871687910000283749 
871687910000283954 
871687910000284258 
871687910000284593 
871687910000284630 
871687910000284920 
871687910000284951 
871687910000284982 
871687910000285217 
871687910000286153 
871687910000286177 
871687910000286436 
871687910000287259 
871687910000288058 
871687910000288171 
871687910000290167 
871687910000290198 
871687910000290716 
871687910000290761 
871687910000292147 
871687910000292154 
871687910000292734 

871687910000294189 
871687910000304338 
871687910000306196 
871687910000331341 
871687910000332256 
871687910000332584 
871687910000332904 
871687910000333284 
871687910000334533 
871687910000334786 
871687910000335547 
871687910000335929 
871687910000336070 
871687910000337282 
871687910000337428 
871687910000337893 
871687910000337916 
871687910000337947 
871687910000337992 
871687910000338616 
871687910000338968 
871687910000340244 
871687910000340374 
871687910000340435 
871687910000341326 
871687910000343030 
871687910000343245 
871687910000343450 
871687910000343504 
871687910000343894 
871687910000344051 
871687910000344341 
871687910000344617 
871687910000344921 
871687910000344945 
871687910000344969 
871687910000344976 
871687910000346246 
871687910000346680 
871687910000346802 
871687910000364363 
871687910000364493 
871687910000364578 
871687910000364943 
871687910000364967 
871687910000365483 
871687910000365537 
871687910000365582 
871687910000365827 
871687910000365896 
871687910000366039 
871687910000366428 
871687910000366497 
871687910000366855 
871687910000369160 
871687910000369177 
871687910000369825 
871687910000371071 
871687910000371170 
871687910000372245 
871687910000378650 
871687910000381636 
871687910000382886 
871687910000382909 
871687910000387157 
871687910000387683 
871687910000392977 
871687910000396722 
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871687910000400696 
871687910000401808 
871687910000403017 
871687910000405844 
871687910000407268 
871687910000407589 
871687910000409163 
871687910000413689 
871687910000415423 
871687910000416352 
871687910000416512 
871687910000416529 
871687910000417038 
871687910000417168 
871687910000420700 
871687910000422377 
871687910000422476 
871687910000422773 
871687910000423541 
871687910000425866 
871687910000425880 
871687910000429963 
871687910000433410 
871687910000433601 
871687910000434479 
871687910000434998 
871687910000436749 
871687910000436961 
871687910000437272 
871687910000439887 
871687910000440883 
871687910000441057 
871687910000445543 

871687910000446953 
871687910000448827 
871687910000449657 
871687910000451018 
871687910000451124 
871687910000455603 
871687910000455634 
871687910000456785 
871687910000457850 
871687910000458154 
871687910000458796 
871687910000459601 
871687910000461017 
871687910000461857 
871687910000462168 
871687910000464063 
871687910000464308 
871687910000464940 
871687910000465220 
871687910000465602 
871687910000465619 
871687910000466166 
871687910000466647 
871687910000467712 
871687910000468795 
871687910000469037 
871687910000469440 
871687910000469754 
871687910000469785 
871687910000471719 
871687910000472099 
871687910000474239 
871687910000475465 

871687910000477704 
871687910000478626 
871687910000479708 
871687910000480162 
871687910000480865 
871687910000481541 
871687910000483132 
871687910000484818 
871687910000484870 
871687910000487437 
871687910000487703 
871687910000488519 
871687910000488779 
871687910000490727 
871687910000490932 
871687910000491182 
871687910000491465 
871687910000491830 
871687910000493247 
871687910000493278 
871687910000493315 
871687910000494206 
871687910000494312 
871687910000494411 
871687910000495111 
871687910000495487 
871687910000495692 
871687910000496514 
871687910000497139 
871687910000498013 
871687910000498303 
871687910000498440 
871687910000499539 

871687910000503946 
871687910000504264 
871687910000504714 
871687910000504820 
871687910000506466 
871687910000506855 
871687910000506961 
871687910000507449 
871687910000507456 
871687910000507517 
871687910000508392 
871687910000510180 
871687910000510784 
871687910000511989 
871687910000511996 
871687910000512177 
871687910000512436 
871687910000512603 
871687910000513280 
871687910000513297 
871687910000513730 
871687910000514133 
871687910000514249 
871687910000515857 
871687910000515871 
871687910000516007 
871687910000516694 
871687910000517127 
871687910000518957 
871687910000520141 
871687910000521957 
871687940007273504 
871687940007375659

 

1 Het mogelijk dat een klant om operationele redenen tijdelijk op een ander station wordt aangesloten. 

2 Dit is een momentopname met onze huidige data. Deze kan veranderen op basis van nieuwe inzichten. 
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B.  Prognoses van de verwachte benodigde transportcapaciteiten per jaar 
In onderstaande grafieken zijn de prognoses van de verwachte benodigde transportcapaciteiten opge-
nomen van elk jaar gedurende de congestieperiode. 
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Contactgegevens 

Enexis Netbeheer 
Magistratenlaan 116, 
5223 MB ’s-Hertogenbosch 
 

 
 
 
congestiemanagement@enexis.nl 

 
 

www.enexis.nl/congestiemanagement 
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